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RESUMEN
La legislación española ha reconocido tradicionalmente el derecho del conce-
sionario a mantener el equilibrio económico del contrato, derecho que se ha 
extendido jurisprudencialmente a todo tipo de contrato público. No obstan-
te, el nuevo derecho de la contratación pública de la Unión Europea impone 
severos límites a la modificación tanto de contratos como de concesiones. El 
objetivo principal de este trabajo es analizar si como consecuencia de este de-
recho global se han introducido matices a la doctrina del riesgo imprevisible, 
tal y como ha sido entendida en el derecho nacional español.
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External Facts and Economic Balance  
of the Public Contract. In Need of a New 
Approach?
ABSTRACT
Spanish Law has traditionally recognized the right of the concessionaire to 
maintain the economic balance of a contract. Case law has extended this 
right to all types of public contracts. However, the new the European Union 
Directives on public procurement impose severe limits on the modification of 
both contracts and concessions. The main objective of this paper is to analyze 
whether as a result of this global law the doctrine of unpredictable risk, as it 
has been understood in our national law, needs to be revised.
Keywords: Application of eu Law, Public Procurement, Legal Doctrine, 
Economic Balance of the Contract, Concessions.
I. INTRODUCCIóN. EL RECONOCIMIENTO DE LAS 
TéCNICAS DE GARANTíA DEL EqUILIBRIO FINANCIERO 
DEL CONTRATO EN EL DERECHO ESPAñOL
Los contratos públicos se celebran a riesgo y ventura del contratista. Sin 
embargo, ello no ha impedido que se hayan gestado técnicas de garantía del 
equilibrio económico-financiero del contrato cuya virtualidad ha sido el man-
tenimiento del contrato mismo ante determinadas circunstancias que, en el 
caso de la teoría de la imprevisión o del riesgo imprevible y del factum principis, 
tienen carácter externo al contrato2.
2 gaRcía de enteRRía y feRnández (2000, p. 731). La doctrina de la teoría de la imprevisión 
se formuló por aRiño (1968, p. 291) en los siguientes términos: “cuando circunstancias 
imprevistas en el momento de la conclusión del contrato vienen a trastornar la economía 
del mismo con la gravedad, que lo hace, si no imposible, mucho más difícil y oneroso, por 
encima de lo que las partes han podido razonablemente prever; cuando el déficit, sobre-
pasando los límites el riesgo normal, toma un carácter anormal y excepcional, entonces el 
contratante de la Administración tiene el derecho de pedirle que venga en su ayuda para 
repartir con él el riesgo extraordinario mediante una indemnización calculada en función 
del déficit, que el compense en parte de él. La teoría de la imprevisión no se refiere, por 
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En efecto, la doctrina del equilibrio económico del contrato se ha aplicado 
tradicionalmente en derecho español al margen de su reconocimiento legal, 
como uno de los principios generales de nuestra contratación. De hecho, el 
desarrollo pleno de esta doctrina se encuentra en el artículo 127.2. 2.º Re-
glamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955, 
artículo que, todavía en vigor, establece que la corporación deberá mantener 
el equilibrio financiero de la concesión, para lo cual “revisará las tarifas y sub-
vención cuando, aun sin mediar modificaciones en el servicio, circunstancias 
sobrevenidas e imprevisibles determinaren, en cualquier sentido, la ruptura 
de la economía de la concesión”.
De forma consecuente, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha recono-
cido (ver, p. ej., sts de 19 de septiembre de 2000 y jurisprudencia allí citada) 
el mantenimiento del equilibrio económico de las concesiones administrativas 
como un principio básico de toda figura concesional –y no sólo propia de los 
contratos de servicios–, amparado en las previsiones contenidas en los artículos 
116.3, 127.2.2 a) y b), 129.3 y 5 y 152 Rcsl.
Más aún, el reconocimiento del principio del mantenimiento del equilibrio 
económico del contrato no se ha limitado al ámbito concesional, estando ín-
sito en todo tipo de contratos administrativos. Basta comprobar así cómo la 
jurisprudencia española lo ha reconocido en el ámbito del contrato de obras, 
y ello aunque, en este caso, no encuentre sustento normativo. De este modo, 
el equilibrio económico del contratista se ha caracterizado como fondo ins-
titucional del contrato administrativo3. Dicho en otros términos, por razones 
de equidad, el Tribunal Supremo ha admitido con normalidad la necesidad 
de compensar al contratista en los supuestos en los que un acontecimiento 
anormal e imprevisible provoca un incremento de la onerosidad del contrato. 
Aunque en determinados supuestos –como es el caso del contrato de obras– 
esta posibilidad no se admita expresamente por la legislación aplicable4.
supuesto, a las dificultades ordinarias en el cumplimiento del contrato, por recargo de 
abastecimientos de materias primas, desperfectos de las máquinas, variaciones ordinarias 
de preciso, etc.; son todos ellos riesgos normales de toda empresa, cuyas consecuencias se 
hallan a cargo de los empresarios, que no puedan hacerlas recaer sobre la Administración”.
3 Aunque el derecho de la Unión Europea distingue entre contratos y concesiones como 
conceptos diferentes, en este trabajo seguimos la orientación clásica de la doctrina y la 
jurisprudencia españolas considerando la concesión como una especie del género contrato 
público. 
4 Ver ssts de 16 de septiembre de 1988 y de 17 de diciembre de 1997. A mayor abunda-
miento el ijcca 61/08, de 31 de marzo de 2009, considera que se ha producido un supuesto 
de reequilibrio económico del contrato en virtud de la doctrina del factum principis, pese a 
que el artículo 163 tRlcap (aplicable ratione temporis) no contemplaba expresamente esta 
figura, a diferencia del vigente artículo 258 tRlcsp. Igualmente, la stsj de Madrid de 28 
de febrero de 2013 (rec. 1360/2010) tiene ocasión de afirmar que el restablecimiento eco-
nómico del contrato se viene a configurar como un principio general aplicable en materia 
de contratación administrativa.
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En definitiva, como afirma el ijcca Aragón de 24/2013, de 25 de noviem-
bre, “en todo contrato, con independencia de su naturaleza jurídica, se ha de 
procurar que las prestaciones que las partes se obligan a dar, entregar o recibir 
resulten equivalentes desde el punto de vista económico”5.
Los principales requisitos para la aplicación de la doctrina del riesgo im-
previsible como técnica del equilibrio del contrato fueron ya enunciados en la 
sts de 26 de diciembre de 1990. De esta forma, cuando la revisión de precios 
devine ineficaz,
… por concurrir otros hechos que escapan a las previsiones normativas esta-
blecidas al efecto, produciendo con ello en la relación jurídico-contractual que 
vincula a las partes, un desequilibrio económico de tal entidad y naturaleza que, 
el cumplimiento por el contratista de sus obligaciones derivadas de ella, sea ex-
cesivamente oneroso para el mismo, el cual razonablemente no pudo precaver, 
incluso empleando una diligencia fuera de lo normal en este tipo de contrataciones, 
entonces y en este último supuesto ha de acudirse a la aplicación de la doctrina de 
“riesgo razonablemente imprevisible”, como medio extraordinario, como extraor-
dinarias son sus causas, para restablecer el equilibrio económico del contrato6.
Mucho más recientemente, la sts de 18 de abril de 2008 explica que la doctrina 
del riego imprevisible, enlazada a la de la cláusula rebus sic stantibus, exige que, 
como consecuencia de la aparición de un riesgo que no pudo ser previsto al 
tiempo de celebrarse el contrato, se alteren sustancialmente las condiciones 
de ejecución del mismo, de modo que la prestación pactada resulte mucho más 
onerosa para una de las partes de lo que inicialmente podía preverse.
En definitiva, aunque la determinación de cuándo procede el reequilibrio 
económico del contrato es sumamente casuística, una lectura detenida de la 
jurisprudencia recaída hasta la fecha permite concluir que son tres los requi-
sitos que han de concurrir para que una circunstancia determinada constituya 
5 Y es que, como señala el citado informe, “el equilibrio económico financiero del contrato 
es un criterio rector en un contrato de gestión indirecta de servicio público, o de concesión 
de obra pública, de forma que los costos de inversión y gestión del servicio o de la obra 
puedan ser resarcidos con el margen de beneficio pactado mediante el cobro, entre otras 
posibles fuentes de ingresos, de las tarifas que abonarán los usuarios del servicio. Cuando 
el desequilibrio en la explotación de una concesión no es imputable al concesionario, y 
éste ha desarrollado una buena y ordenada administración, para amortizar el costo de 
establecimiento del servicio, cubrir los gastos de explotación y un margen normal de be-
neficio industrial, se debe reequilibrar el contrato con el fin de mantener, en estas nuevas 
condiciones imprevisibles, la tiR incorporada al contrato”.
6 En el mismo sentido, la sts de 9 de marzo de 1999 añade que “la indicada doctrina del 
‘riesgo imprevisible razonable’, se construye sobre un elemento importante que no puede 
ser matemáticamente determinado para todos los supuestos, ya que se encuentra en función 
de su acusada ‘relevancia y significación’ en el contexto total de la contratación de que se 
trate y a cada caso en que aquélla se aplique; y en el caso de autos se halla acreditado”.
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un hecho imprevisible que obligue a la Administración a reequilibrar econó-
micamente el contrato:
a)  que se produzca un acontecimiento que desborde las previsiones razo-
nables;
b)  que dicho acontecimiento sea independiente de la gestión empresarial 
realizada por el contratista, y
c)  que, como consecuencia del acontecimiento imprevisible, se alteren 
sustancialmente las condiciones de ejecución del contrato, de modo que 
la prestación pactada resulte mucho más onerosa para una de las partes 
de lo que inicialmente podía preverse. De esta forma, se exige que la 
circunstancia imprevisible tenga un impacto relevante y significativo 
en la economía del contrato.
Por su parte, el estudio atento de la jurisprudencia y de la doctrina administrativa 
pone de manifiesto que, al margen del distinto origen del evento que produce 
el desequilibrio económico del contrato, los requisitos para la aplicación de 
la doctrina del factum principis no son muy diferentes a los que son exigidos en 
relación con la aplicación doctrina del riesgo imprevisible.
En efecto, el factum principis alude a medidas administrativas generales que, 
aunque no modifiquen directamente el objeto del contrato, ni lo pretendan 
tampoco, inciden o repercuten sobre él haciéndolo más oneroso para el contra-
tista sin culpa de este. Como es definido por la sentencia de 2 de diciembre de 
1985, el factum principis “contempla el supuesto de que la adopción de medidas 
administrativas al margen del mismo contrato suponga una repercusión indi-
recta en el ámbito de sus relaciones contractuales que haga en exceso oneroso 
la prestación del contratista”.
En suma, para que proceda el restablecimiento del equilibrio económico del 
contrato en virtud de la aplicación de la doctrina del factum principis es preciso:
a)  que la causa del desequilibrio proceda de la voluntad de los entes 
públicos, sin que pueda ser imputada a una mala gestión por parte del 
contratista;
b)  que dicha causa sea imprevisible, requisito que ha de valorarse caso a 
caso, teniendo siempre presentes las exigencias de la buena fe contrac-
tual, y
c)  que, como consecuencia de las medidas adoptadas, se haya incremen-
tado la onerosidad del contrato. A diferencia de la teoría del riesgo 
imprevisible, la jurisprudencia no exige de forma contundente que el 
desequilibrio haya sido relevante y significativo, sino simplemente que 
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exista la correspondiente relación de causalidad entre la decisión admi-
nistrativa general y el perjuicio irrogado al concesionario7.
En los últimos años, la situación económica atravesada por España ha propi-
ciado la gestación de un relevante cuerpo jurisprudencial sobre la doctrina del 
riesgo imprevisible y, ligado al anterior, al factum principis. Un primer grupo de 
supuestos han sido aquellos en los que la solicitud se ha basado en la situación 
de grave crisis económica atravesada por la economía española. En este caso, 
la sts de 30 de junio de 2014 (Sala de lo Civil, rec. 2250/2012) ha estimado, 
como hecho notorio, que la crisis económica, de efectos profundos y prolon-
gados de recesión económica, puede ser considerada abiertamente como un 
fenómeno de la economía capaz de generar un grave trastorno o mutación de 
las circunstancias y, por tanto, alterar las bases sobre las cuales la iniciación 
y el desarrollo de las relaciones contractuales se habían establecido. De esta 
forma, reconoció el derecho al reequilibrio solicitado por el contratista8. Sin 
7 En nuestra jurisprudencia se han considerado como causa de restablecimiento del equilibrio 
económico del contrato: la inaplicación de la Ordenanza municipal reguladora del tráfico 
[sts de 6 de abril de 2005 (rec. 7428/2001)]; la habilitación de nuevos aparcamientos en 
superficie constituye un elemento externo en relación con una concesión de aparcamiento 
subterráneo [stsj de Justicia de Cataluña 14 de diciembre de 2006 (rec. 956/2006)]; el 
cambio en la política deportiva de un Ayuntamiento [stsj de la Región de Murcia de 10 
de junio de 2013 (rec. 55/2013)]; la ausencia de realización de una obra prevista en el Plan 
de Infraestructuras y Transportes [sts de 16 de mayo de 2011 (rec. 566/2008)].
 En la doctrina de los órganos consultivos, el ijcca Estado 61/2008, de 31 de marzo de 2009, 
considera que la realización de unas obras derivadas de nuevas exigencia impuestas por 
la nueva normativa medioambiental configura un supuesto de factum principis. Por su parte, 
el ijcca Aragón 24/2013, de 25 de noviembre, reconduce al factum principis la apertura de 
nuevas infraestructuras no previstas en la memoria económica. 
8 Describimos este supuesto de hecho en la nota 53. En el mismo sentido, el ijcca Aragón 
8/2013, de 10 de abril, y el ijcca Aragón 18/2012, de 19 de septiembre, consideran que la 
crisis económica, que ha afectado de manera muy relevante el equilibrio económico de los 
contratos de gestión de servicios públicos, puede ser considerada causa o riesgo imprevi-
sible susceptible de generar el correspondiente derecho del concesionario al reequilibrio 
económico del mismo. En concreto, el ijcca Aragón 15/2013, de 26 de junio, concluye 
que la incidencia de la crisis económica permite la modificación del contrato ahí analizado 
(en el supuesto, un negocio jurídico patrimonial por el que se posibilita al contratista la 
explotación de la actividad minera de extracción de áridos). En especial, es elocuente en 
este sentido el ijcca Aragón 24/2013, de 25 de noviembre, según el cual: “El principio de 
mantenimiento del equilibrio económico financiero debe aplicarse de forma prudente. 
Ahora bien, aplicación prudente no significa aplicación en forma restrictiva, como si este 
último principio viniera recogido en normas de carácter excepcional: existe un verdadero 
derecho del concesionario al mantenimiento del equilibrio económico financiero de su 
concesión, como derecho a atenuar los rigores del riesgo concesional ante determinadas 
circunstancias y mediante determinadas técnicas que deben, eso sí, ser aplicadas con pru-
dencia. Así, en la medida en que la actual situación de crisis económica impacte de forma 
desproporcionada –por alterarse la realidad en que se fundamentaron las previsiones del 
objeto del contrato y sobre las que responsablemente formuló la proposición el licitador–, 
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embargo, frente a ello, distintas ssts de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo relativas al grave descenso en el tráfico de determinadas infraestructuras 
viarias han desestimado las solicitudes de compensación reclamadas por los 
concesionarios9, considerándose que si ambas partes contratantes erraron de 
forma amplia en sus cálculos por no prever factores que podían afectar a los 
mismos (la paralización/disminución del desarrollo urbanístico en el entorno 
atendido, la crisis económica que reduce la movilidad, las actuaciones de in-
fraestructura puestas de relieve por el perito) no puede ahora la concesionaria 
imputar tal error a la administración.
Por su parte, la sts de 16 de mayo de 2011 (rec. 566/2008) ha entendido 
procedente el reequilibrio económico de un contrato de concesión de obras 
públicas por la falta de realización de una obra prevista en el Plan de Infraes-
tructuras y Transporte, finalmente paralizada. Sin embargo, según esa misma 
sentencia, no constituye causa de reequilibrio el desdoblamiento de una ca-
rretera que discurre paralela a la autopista objeto de concesión10. Finalmente, 
la sts de 8 julio de 2015 (rec. 1534/2014) declara que la no realización de 
determinadas obras no hace surgir el derecho al restablecimiento económico 
del contrato en cuanto no se acredita que el pliego estableciese la obligación 
de la administración de su realización, sino que se limitó a considerar que 
pudiera darse cualquiera de las tres hipótesis incorporadas al estudio de via-
bilidad económico-financiera.
Finalmente, el mecanismo de reequilibrio, como se ha caracterizado tradi-
cionalmente, puede jugar tanto a favor como en contra del contratista. Pues 
bien, de la sts de 16 de diciembre de 2013 (rec. 2882/2012) se desprende que 
la Administración no tiene derecho a reequilibrar el contrato a su favor si el 
tipo impositivo aplicable al contrato es inferior al previsto en la oferta.
Como puede advertirse, en los últimos pronunciamientos de la jurispru-
dencia española es reseñable una aproximación restrictiva al principio del 
equilibrio económico del contrato, habiéndose planteado en algunos casos 
expresamente si este es compatible con el derecho de la Unión Europea que 
el Reino de España debería transponer antes del 18 de abril de 2016. Y es que, 
por primera vez, el derecho europeo regula la modificación de los contratos 
públicos. Así, la Directiva 2014/24/ue del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 26 de abril de 2014, sobre contratación pública11, y la Directiva 2014/23/
ue Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de abril de 2014, sobre concesio-
sí resultaría posible un reajuste de las condiciones financieras de la concesión, si el sistema 
de retribución que se diseñó ha variado más allá de lo previsible, lo que influye directa-
mente e indebidamente en las tasas de retorno de la inversión (tiR) previstas y pactadas 
en los contratos, y sobre las que se hace descansar el principio de riesgo de explotación”.
9 Entre otras, ssts de 20 abril de 2015 (rec. 54/2013) y 4 de febrero de 2014 (rec. 86/2011).
10 sts 4 de febrero de 2014 (rec. 86/2011).
11 Esta directiva se aplica a los contratos de obra cuyo valor estimado sea igual o superior 
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nes12, contienen sendas disposiciones al efecto. Sin embargo, como se pretende 
argumentar en este trabajo, dicha normativa no desdibuja la posibilidad de 
reconocer el derecho del contratista a restablecer el equilibrio económico del 
contrato ante el acaecimiento de un hecho externo, sino que permite situarlo 
dentro de unos límites razonables.
II. REEqUILIBRIO ECONóMICO Y MODIFICACIóN  
DEL CONTRATO EN EL DERECHO DE LA UNIóN EUROPEA
1. la diRectiVa 2004/18/ue y la imposibilidad de alteRaR el contenido 
del contRato ante el acaecimiento de un Riesgo impReVisible
Las normas sobre contratación pública europeas tradicionalmente se han li-
mitado a la fase de formación del contrato, así como a asegurar los recursos 
en caso de incumplimiento de las reglas relativas a esta etapa, porque se en-
tendía que solamente esta fase podía tener incidencia en el establecimiento y 
funcionamiento del mercado interior. De esta forma, la Directiva 2004/18/ue 
–al igual que sus precedentes– no dedicaba precepto alguno a la modificación 
del contrato público.
Sin embargo, el desarrollo de la jurisprudencia comunitaria sobre las reglas 
de la contratación pública ha tenido ocasión de demostrar que la fase de ejecu-
ción del contrato también puede producir distorsiones en el funcionamiento 
del mercado interior, en la medida en que puede resultar idónea para favorecer 
a un competidor frente al resto, contraviniendo así los principios de igualdad 
de trato y transparencia en los que descansa el sistema de contratación público 
europeo. De nada sirve el respeto escrupuloso de estos principios en la fase 
de selección del adjudicatario si, una vez elegido este, puede alterarse el con-
tenido de lo licitado en su beneficio13. Por ello, los límites a la modificación 
de los contratos se introdujeron por primera vez en el derecho de la Unión de 
forma pretoriana.
En este sentido, es ya célebre la stjue de 29 de abril de 2004, Succhi di Frutta, 
asunto C-496/99, que tuvo su origen en un contrato licitado por la Comisión 
Europea para el suministro de zumos de frutas y confituras destinados a las 
poblaciones de terceros Estados. Según las condiciones iniciales de la contra-
a 5.225.000 euros y a los contratos de suministro y servicio cuyo estimado sea igual o 
superior a 209.000 euros (en estos casos rigen excepciones).
12 Esta directiva se aplica a las concesiones de obra y servicios cuyo valor estimado sea igual 
o superior a 5.225.000 euros.
13 Como subrayan Racca y caVallo peRin (2013, p. 280), para que la eficiencia en la con-
tratación deje de ser un concepto abstracto, la ejecución del contrato por parte del adju-
dicatario debe coincidir con lo que prometió en la fase competitiva.
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tación, el pago se haría en manzanas o naranjas según el lote del que se tratase. 
No obstante, una vez adjudicados los contratos, la Comisión permitió a las 
empresas adjudicatarias que lo desearan aceptar en pago, en sustitución de las 
manzanas y las naranjas, otros productos retirados del mercado.
Para concluir que esta decisión era contraria a derecho el Tribunal de Justi-
cia sólo tuvo que extender al momento de la ejecución contractual su doctrina 
sobre la igualdad de trato14. Y es que si se permite que la modificación del 
contrato afecte a las condiciones esenciales de la licitación se produciría “la 
vulneración de los principios de transparencia y de igualdad de trato entre los 
licitadores, puesto que la aplicación uniforme de las condiciones de licitación 
y la objetividad del procedimiento dejarían de estar garantizadas”.
Para llegar a tal conclusión se parte de que si la entidad adjudicadora es-
tuviera autorizada para modificar a su arbitrio, durante la fase de ejecución 
del contrato, las propias condiciones de licitación, sin que las disposiciones 
pertinentes aplicables contengan una habilitación expresa en tal sentido, los 
términos de la adjudicación del contrato, tal como se estipularon inicialmente, 
resultarían desnaturalizados. Por ello el Tribunal concluye que la aplicación 
de los principios de igualdad y transparencia no cesa con la adjudicación del 
contrato, sino que su vigencia se extiende a todo el ciclo contractual. En de-
finitiva, “a falta de disposición expresa a tal efecto en el anuncio de licitación, 
se prohíbe a la entidad adjudicadora modificar, en cualquier fase del proce-
dimiento, las condiciones de licitación, so pena de vulnerar el principio de 
igualdad de trato entre todos los licitadores y el principio de transparencia”.
Posteriormente, en la sentencia de 19 de junio de 2008, Pressetext, asunto 
C-454/06, el Tribunal de Justicia tiene ocasión de aclarar y sistematizar cuándo 
una modificación contractual contraviene el derecho de la Unión Europea. 
En efecto, las modificaciones de las disposiciones de un contrato público 
efectuadas durante su vigencia constituyen una nueva adjudicación cuando 
“presentan características sustancialmente diferentes de las del contrato ini-
cial y, por consiguiente, ponen de relieve la voluntad de las partes de volver 
a negociar los aspectos esenciales del contrato”.
Y en la propia sentencia se ejemplifican supuestos en los que existe una 
modificación sustancial del contrato. En primer lugar, la modificación de un 
contrato en vigor puede considerarse sustancial cuando introduce condiciones 
que, si hubieran figurado en el procedimiento de adjudicación inicial, habrían 
14 Entre las implicaciones más elementales del principio de igualdad: no se puede admitir una 
proposición que no cumpla los requisitos del pliego de preinscripciones (stjue de 22 de 
junio de 1993, Comisión/Dinamarca, C-243/89); ni modificar durante la licitación los crite-
rios de adjudicación sin respetar suficientemente las obligaciones de transparencia (stjue 
de 25 de abril de 1996, Comisión/Bélgica, C-87/94); ni eludir la aplicación de los requisitos 
técnicos, aunque se permita a todos los licitadores modularlos (stjue de 5 de diciembre 
2013, Comisión/Estonia, C-561/12).
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permitido la participación de otros licitadores aparte de los inicialmente ad-
mitidos o “habrían permitido seleccionar una oferta distinta de la inicialmen-
te seleccionada”15. En segundo lugar, de una interpretación sistemática de 
las directivas se desprende que la ampliación del contrato “en gran medida”, 
constituye una nueva adjudicación ya que, en estos supuestos, y en estrictas 
circunstancias, se permite emplear el procedimiento negociado sin publicidad. 
Como cláusula de cierre, constituye una modificación sustancial la alteración 
de cualquier elemento de la documentación contractual que hubiera hecho 
más atractiva la licitación.
Finalmente, supone asimismo el cambio de uno de los términos esenciales 
del contrato público la subrogación de una nueva parte contratante en el lugar 
de aquella a la que la entidad adjudicadora había adjudicado inicialmente el 
contrato, a menos que esta subrogación estuviera prevista en los términos del 
contrato inicial, por ejemplo, mediante una subcontrata.
Como puede fácilmente adivinarse, la clave de bóveda del sistema consiste 
en definir qué es “condición esencial de la contratación”, lo que constituye un 
concepto jurídico indeterminado que se define necesariamente en función de 
cada caso concreto. De esta forma, incluso en contratos de la misma naturaleza, 
unas mismas condiciones pueden tener carácter esencial o no dependiendo del 
resto de las cláusulas que determinen el contenido obligacional del contrato16.
Al margen de estas dificultades interpretativas, el tjue parece prescindir 
de las causas que motivan la modificación de lo pactado. De esta forma, en 
aplicación rígida de esta doctrina la posibilidad de reequilibrar el contrato ante 
una circunstancia externa es muy limitada, ya que es difícil que la solución que 
reclame esta circunstancia no afecte a las condiciones esenciales de la con-
tratación –v.gr., el precio del contrato–. Así, en línea de principio, tanto si la 
modificación obedece a un mero acuerdo de voluntades entre las partes –en 
el caso Succhi di Frutta, a la conveniencia de cambiar la fruta que constituía el 
precio por otra más rentable– como si responde a un hecho imprevisible – v.gr., 
a un desabastecimiento real de determinada fruta, siguiendo el ejemplo–, los 
límites a la modificación del contrato serían los mismos.
Todo ello en cierto modo podía explicarse porque el derecho de la Unión 
Europea permitía en determinadas circunstancias imprevisible ampliar el obje-
to contractual mediante un procedimiento no competitivo. Así, los contratos 
complementarios al principal, siempre que fueran la consecuencia del acaeci-
miento de un hecho objetivamente imprevisible, podían tramitarse a través del 
procedimiento negociado sin publicidad, procedimiento que no tiene carácter 
15 De esta forma, puede entenderse que constituye una alteración de los elementos esenciales 
de la contratación la modificación de las condiciones de solvencia o de los criterios que 
hubieran sido determinantes para la elección del adjudicatario (p. ej., precio, plazo de 
ejecución, etc.).
16 Hemos tenido ocasión de recopilar la jurisprudencia en gallego (2015).
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competitivo17. Es esta la regulación que se contenía igualmente en el acp, que 
permitía la licitación restringida en estos casos18.
Para la utilización del procedimiento negociado en estos casos era precisa 
la concurrencia de dos requisitos insoslayables: que la nueva adjudicación del 
contrato derivase de la concurrencia de una circunstancia imprevisible, y que 
se tratase bien de obras o suministros19, bien de servicios20 complementarios 
e inseparables del contrato inicial. Además, el importe acumulado de los 
contratos adjudicados para obras o servicios complementarios no podría ser 
superior al 50% del importe inicial.
En todo caso, en derecho español han existido grandes dificultades para 
deslindar los conceptos de “modificación contractual” y “contrato comple-
mentario”. Dada la amplitud con la que se ha reconocido la posibilidad de 
alterar el contrato en los supuestos de riesgo imprevisible, era hasta cierto 
punto estéril el debate sobre el carácter complementario o no de determina-
das obras, suministros y servicios, ya que podían reconducirse con facilidad 
a los supuestos de reequilibrio económico del contrato, no precisando así 
tramitación alguna de un nuevo procedimiento de licitación. Pero en todo 
caso, como destacó Horgué Baena (1997, p. 205), en realidad el concepto de 
prestación complementaria prevista en el derecho europeo abarcaba deter-
minados supuestos que en derecho español se consideraban modificaciones 
contractuales21. La jurisprudencia europea posterior ha confirmado la certeza 
17 En la legislación española, por ejemplo, se dispone que en el procedimiento negociado la 
adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, 
tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato con 
uno o varios de ellos (art. 169 tRlcsp). Así, se dispone que en el procedimiento negociado 
será necesario solicitar ofertas, al menos a tres empresas capacitadas para la realización 
del objeto del contrato, siempre que ello sea posible. 
18 Según el artículo xV de la versión original del Acuerdo, no será necesario aplicar las dispo-
siciones de los artículos Vii a xiV, que regulan las licitaciones públicas y selectivas, “cuando, 
debido a circunstancias imprevisibles, para completar los servicios de construcción des-
critos en el pliego de condiciones original resulten necesarios servicios de construcción 
adicionales no incluidos en el contrato inicial pero comprendidos en los objetivos de 
dicho pliego y la entidad necesite adjudicar los contratos de los servicios adicionales de 
construcción al contratista que preste los servicios de construcción en cuestión, debido 
a que la separación de los servicios de construcción adicionales del contrato inicial sería 
difícil por razones técnicas o económicas y originaría importantes trastornos a la entidad. 
Sin embargo, el valor total de los contratos adjudicados para los servicios adicionales de 
construcción no podrá ser superior al 50 por ciento del importe del contrato principal”.
19 Ver art. 31.4 a) Directiva 2004/18/ce. El artículo 61 de la directiva extendía este mismo 
régimen a la adjudicación de obras complementarias al concesionario.
20 Ver art. 31.2 b) Directiva 2004/18/ce.
21 Como es sabido, el artículo 153 del Decreto 3410/1975 establecía que las obras accesorias 
o complementarias no incluidas en el proyecto durante el curso de la obra principal que 
la Administración estimara conveniente ejecutar, deberían ser objeto de contrato inde-
pendiente, salvo aquéllas cuyo importe no excediera del 20% del precio de contrato, cuya 
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de esta apreciación. Las ampliaciones del objeto contractual tienen carácter 
de prestación complementaria (stjue de 29 de abril de 2010). También las 
alteraciones en el proyecto de las obras para introducir servicios, suministros 
y obras no previstos inicialmente (stgue de 31 de enero de 2013, España c. 
Comisión, T-235/11)22. Por tanto, en estos casos estaba proscrita la modificación 
del contrato y sólo era posible adjudicar un nuevo contrato al adjudicatario 
si concurrieren las estrictas circunstancias ya señaladas, lo que no siempre ha 
sucedido en la práctica española.
2. la modificación del contRato ante ciRcunstancias impReVisibles 
en las diRectiVas 23/2014/ue sobRe concesiones y 24/2014/ue sobRe 
contRatación pública
2.1. El discutido reconocimiento del principio de reequilibrio 
económico del contrato en la Directiva sobre concesiones
El principio de reequilibrio económico del contrato ha nacido dogmáticamente 
ligado a los contratos de concesión, por lo que es fácil deducir que la severa 
interpretación descrita plantea sus mayores dificultades prácticas cuando de 
estos contratos se trata.
La propia Comisión Europea advirtió que la rígida aplicación de los crite-
rios jurisprudenciales sobre la modificación de los contratos podría presentar 
disfunciones cuando se trata de contratos complejos y de larga duración. 
Así, del “Libro Verde sobre la colaboración público-privada y el Derecho 
comunitario en materia de concesiones”23 parece desprenderse que cuando 
concurriese una circunstancia imprevisible o una razón imperiosa de interés 
general podía flexibilizarse el requisito de que la modificación no afectase a 
las condiciones esenciales de la licitación. De hecho, en dicho Libro Verde se 
somete a consulta la posibilidad de aclarar a escala comunitaria determinados 
aspectos correspondientes al marco contractual de las operaciones de cpp. Y 
ejecución podría confiarse al contratista de la principal. De esta forma, por debajo de este 
importe, el contrato complementario podía revestirse de mera modificación del contrato 
inicial. 
22 La sentencia categóricamente afirma que, “contrariamente a lo que sostiene el Reino de 
España, cabe considerar que el artículo 20, apartado 2, letras e) y f), de la Directiva 93/38 
se aplica a las modificaciones de contratos públicos acordadas durante su fase de ejecu-
ción”. La sentencia enjuicia la reducción de la ayuda financiera inicialmente acordada por el 
Fondo de Cohesión a cinco proyectos relativos a cinco líneas ferroviarias del aVe y ha sido 
anulada por la stjue de 4 de septiembre de 2014, C-197/13 P, España contra Comisión, ya que 
la Comisión no respetó el plazo legal para adoptar una decisión de corrección financiera. 
En todo caso, el tjue no ha entrado en los motivos de fondo, por lo que entendemos que 
la doctrina del tjue sigue siendo en este punto totalmente válida.
23 Libro Verde de 30 de abril de 2004, com (2004) 327 (apdos. 4 y 50). 
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entre las partes interesadas se alcanza un grado de consenso amplio en relación 
con la necesidad de ajustar a lo largo del tiempo las fórmulas de contratación 
público-privada contractual24.
Antes de la formulación de las propuestas de nuevas directivas, en el Libro 
Verde sobre “La modernización de la política de contratación pública de la ue” 
de 2011[25], la Comisión reconoce que los cambios posteriores a la licitación 
que tienen una repercusión en el propio contrato o en su ejecución consti-
tuían “una cuestión particularmente compleja”. Por ello, la Comisión sometió 
a consulta la necesidad de una aclaración jurídica al nivel de la Unión Europea 
para establecer las condiciones en las que la modificación de un contrato exi-
ge un nuevo procedimiento de adjudicación. El documento de síntesis de las 
respuestas al Libro Verde26 refleja que una mayoría de repuestas procedentes 
de todos los grupos interesados apoyaban la introducción de previsiones que 
definiesen y clarificasen las condiciones y consecuencias legales de una mo-
dificación esencial de un contrato durante su ejecución27.
De esta forma, tanto en la memoria explicativa la propuesta de Directiva 
sobre contratación pública28 como en la propuesta de Directiva sobre conce-
siones29 se admite cuanto sigue:
24 Ver pp. 20 y 21 del Documento de Trabajo de la Comisión “Report on the public consul-
tation on the Green Paper on Public-Private Partnerships and Community Law on Public 
Contracts and Concessions”, de 3 de mayo de 2005, sec (2005) 629.
 Posteriormente, en el cuestionario incluido en la iniciativa europea sobre concesiones 
[disponible en: http://www.minhap.gob.es/gl-es/Servicios/Contratacion/Junta%20Consul-
tiva%20de%20Contratacion%20Administrativa/Paginas/nomenclaturas.aspx] se consulta 
a las partes interesadas si consideran que el marco legal actual relativo a las modificaciones 
de concesiones, como opina el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sus sentencias 
Succhi di Frutta, Pressetext, Acoset y Wall AG8, queda suficientemente claro y permite tener en 
cuenta la naturaleza evolutiva de las concesiones.
25 Libro Verde sobre “La modernización de la política de contratación pública de la ue. Hacia 
un mercado europeo de la contratación pública más eficiente”, Bruselas, 27-1-2011, com 
(2011) 15 final. 
26 Green Paper on the Modernisation of eu Public Procurement Policy. Towards a more efficient 
European Procurement Market Synthesis of Replies. Disponible en: http://ec.europa.eu/
internal_market/consultations/docs/2011/public_procurement/synthesis_document_en.pdf
27 Además, en el Libro Verde se abordaban de forma específica las cuestiones relativas a los 
cambios que afecten al contratista, tales como la sustitución del contratista por otra entidad 
legal, pero también cambios en su estatus o propiedad. Sin embargo, solo una minoría de 
las partes interesadas consideró que existía un valor añadido en la incorporación de reglas 
sobre los cambios que afecta al licitador seleccionado durante la ejecución del contrato. 
28 Propuesta de Directiva relativa a la contratación pública, com (2011) 896 final, de 20 de 
diciembre de 2011.
29 Propuesta de Directiva relativa a la adjudicación de contratos de concesión, com (2011) 
897 final, de 20 de diciembre de 2011. 
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La modificación de los contratos durante su periodo de vigencia se ha convertido 
en un aspecto cada vez más importante y problemático para las partes interesadas. 
En una disposición específica sobre modificación de las concesiones se recogen 
las soluciones básicas desarrolladas por la jurisprudencia y se ofrece una solución 
pragmática para hacer frente a las circunstancias imprevistas que hagan necesaria 
la modificación de una concesión durante el periodo de vigencia.
En definitiva, las propuestas30 buscan introducir cierto grado de flexibilidad 
para adaptar el contrato a esas circunstancias externas imprevisibles sin necesi-
dad de un nuevo procedimiento de contratación. Resulta destacable que en las 
propuestas originales de la Comisión el régimen jurídico de las modificaciones 
contractuales era prácticamente idéntico, independientemente de que se tratase 
de un contrato público de obras, suministros o servicios, o de una concesión.
No obstante, el Parlamento europeo trató de establecer un régimen jurídico 
radicalmente diferente, según se tratase de uno u otro caso, de forma que si 
bien se mantenía con carácter restrictivo la posibilidad de modificar el con-
trato en la propuesta sobre contratación pública –que afecta, como se conoce 
bien, a obras, suministros y servicios–, se pretendió reconocer con un carácter 
mucho más flexible el ius variandi en el ámbito de las modificaciones concesio-
nales. Así, en el Informe del Parlamento sobre la Directiva de concesiones se 
alteraba la redacción del primer apartado del entonces artículo 42, de forma 
que el precepto comenzaba estableciendo como principio general que “una 
concesión vigente podrá ser modificada mediante una adición al contrato salvo 
si las modificaciones son sustanciales”31. Además, en uno de los considerandos 
se añadía: “toda concesión vigente puede ser modificada mediante un acuerdo 
adicional, de conformidad con la presente Directiva”32.
Pero esta propuesta no halló el apoyo ni del Consejo ni de la Comisión 
europea. Los considerandos de la Directiva de concesiones –al igual que el 
relativo a la Directiva sobre contratación pública– no recogen la declaración 
de principios propuesta por el Parlamento, manteniendo en cambio el reen-
vío a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como 
parámetro interpretativo en su formulación clásica. De esta forma, el derecho 
europeo no reconoce en modo alguno un supuesto principio de mutabilidad 
de la concesión.
30 Ver art. 42 de la Propuesta de Directiva sobre concesiones y art. 72 de la Propuesta de 
Directiva sobre contratación pública.
31 Ver enmienda 224 del proyecto de Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre 
la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la adjudicación 
de contratos de concesión, de 1 de febrero de 2013. La justificación de la enmienda era 
totalmente elocuente en este sentido. Literalmente se afirmaba: “Introducción de un nue-
vo apartado para aclarar el artículo especificando que se puede modificar una concesión 
vigente (principio general) excepto si las modificaciones son sustanciales (exclusiones)”.
32 Ver enmienda 51.
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Con ello, la regulación del riesgo imprevisible en el ámbito de los contra-
tos de obras, suministros y servicios, es paralela a la disciplina introducida en 
la Directiva sobre concesiones, lo que a priori puede resultar sorprendente, 
habida cuenta de que sería este uno de los ámbitos propios de una regulación 
específica de las concesiones33. Sin embargo, en mi opinión, en contra de lo 
que han defendido otros autores34, no puede afirmarse que la Directiva sobre 
concesiones desconozca el principio del mantenimiento económico de la con-
cesión. Más bien lo acota. Esta interpretación, a mi juicio, estaría reforzada por 
el considerando 18[35] y el artículo 5 b)36, que insisten en que la transferencia 
del riesgo se realiza en condiciones “normales” de funcionamiento. Por lo que 
puede deducirse, a contrario, que si una circunstancia imprevisible quiebra 
la “normalidad” de las condiciones de explotación de la obra o servicio, las 
consecuencias del desequilibrio dejan de situarse exclusivamente en la órbita 
del concesionario.
Así pues, se estima, sin perjuicio de las modulaciones que se pueden intro-
ducir en los ordenamientos dependiendo de los distintos tipos contractuales, 
que será probablemente la jurisprudencia la que adapte el principio del man-
tenimiento del equilibrio económico del contrato a la complejidad y mayor 
duración de las concesiones.
33 Ver sáncHez gRaells (2012).
34 Ver lazo VitoRia (2013, pp. 171-172), quien considera criticable el silencio del proyecto 
de directiva en relación con la omisión que debe reputarse como consciente.
 Como destaca la autora, la omisión debe reputarse consciente a la luz de lo manifestado 
al respecto por el Consejo de la Unión Europea. Y es que, efectivamente, en la propuesta 
de Directiva relativa a la adjudicación de contratos de concesión, orientación general, 
de 26 de noviembre de 2012, punto n.º 10, el Consejo señalaba que “el mantenimiento 
puede lograrse plenamente mediante la aplicación de los apartados 5 y 6 del artículo 42 en 
relación con posibles modificaciones bien previstas en el contrato o bien cuya necesidad 
se derive de circunstancias imprevisibles”.
35 Según el mismo, “las dificultades relacionadas con la interpretación de los conceptos de 
concesión y de contrato público han generado una inseguridad jurídica continua para las 
partes interesadas y han dado lugar a numerosas sentencias del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea. Por lo tanto, debe aclararse la definición de ‘concesión’, en particular 
haciendo referencia al concepto de riesgo operacional. La característica principal de una 
concesión, el derecho de explotar las obras o los servicios, implica siempre la transferencia 
al concesionario de un riesgo operacional de carácter económico que supone la posibilidad 
de que no recupere las inversiones realizadas ni cubra los costes que haya sufragado para 
explotar las obras o los servicios adjudicados en condiciones normales de funcionamiento, si 
bien parte del riesgo siga asumiéndolo el poder o entidad adjudicado” (cursiva nuestra).
36 Dicho precepto establece: “La adjudicación de las concesiones de obras o servicios im-
plicará la transferencia al concesionario de un riesgo operacional en la explotación de 
dichas obras o servicios abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos. Se 
considerará que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado 
que, en condiciones normales de funcionamiento, vaya a recuperar las inversiones realizadas 
ni a cubrir los costes que haya contraído para explotar las obras o los servicios que sean 
objeto de la concesión” (cursiva nuestra). 
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2.2. Los supuestos habilitantes de la modificación del contrato: 
generalidades
Una modificación sustancial de un contrato durante su vigencia requiere una 
nueva adjudicación. Así se desprendía de la jurisprudencia del tjue y este 
principio general ha sido puntualmente codificado en las nuevas directivas. El 
mandato es inequívoco: “será prescriptivo iniciar un nuevo procedimiento de 
contratación de conformidad con la presente Directiva para introducir en las 
disposiciones de un contrato público o un acuerdo marco, durante su período 
de vigencia, modificaciones distintas de las previstas en los apartados 1 y 2”37.
De esta forma, toda modificación sustancial de las disposiciones de un 
contrato público durante su periodo de vigencia será considerada una nueva 
adjudicación a efectos de lo dispuesto en la directiva y conllevará un nuevo 
procedimiento de adjudicación regido por la misma, salvo en los supuestos 
tasados y de interpretación restrictiva que las propias directivas establecen. Es 
posible sistematizar los distintos tipos de modificaciones y sus efectos aten-
diendo a la siguiente clasificación:
a)  “modificaciones que no tienen carácter sustanciales”, modificaciones a 
las que las directivas no imponen límites expresos38;
b)  modificaciones que afectan condiciones sustanciales de la licitación –sin 
afectar la naturaleza global del contrato–, que son admisibles siempre 
que: a’) estén previstas en la documentación contractual; b’) obedezcan 
a circunstancias imprevisibles; c’) sean necesarias e inseparables técnica 
o económicamente del contrato inicial, o d’) no alcancen determinada 
cuantía;
c)  modificaciones que alteran la naturaleza global del contrato, cuya in-
corporación al contrato requiere en todo caso el inicio de un nuevo 
procedimiento de licitación.
Como ya hemos señalado, en la doctrina del Tribunal de Justicia la aparición 
de una circunstancia imprevisible no permitía modificar las condiciones esen-
ciales de la licitación. El poder adjudicador podía, eventualmente, adjudicar 
un contrato complementario a través de un procedimiento negociado sin 
publicidad. Sin embargo, la posibilidad de modificar elementos sustanciales 
del contrato cuando un elemento externo lo afectaba había sido sugerida por 
autores como Arrowsmith (2005, p. 288), Harten y Liljenbol (2013, p. 57) o 
Poulsen (2012, p. 173). La nueva directiva, según acabamos de ver, recoge ex-
37 Art. 72.5 Directiva 2014/24/ue. Ver igualmente art. 43.5 Directiva 2014/23/ue.
38 Así, por ejemplo, no son sustanciales las modificaciones que no alcanzan determinados 
umbrales cuantitativos: 10% del valor inicial en el caso de los contratos de suministros y 
servicios y 15% en el de obras (art. 72.2 Directiva 2014/24/ue).
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presamente el acaecimiento de una circunstancia imprevisible como supuesto 
de modificación del contrato.
La decisión del legislador de la Unión Europea de afrontar la regulación 
de las modificaciones contractuales ante el cambio de circunstancias que ro-
dearon la licitación merece una crítica positiva. Por un lado, porque el meca-
nismo previsto en la Directiva 2004/18/ce era claramente insuficiente39. Por 
otro, porque la tendencia a la modulación de los efectos del contrato cuando 
acaece un elemento imprevisible no es una característica exclusiva de la con-
tratación administrativa. En el ámbito del derecho privado se ha reconocido 
que la obligatoriedad del contrato no debe extenderse más allá de lo expresa-
mente pactado y al riesgo que debió ser asumido por las partes40. Y aunque la 
respuesta que dan los distintos ordenamientos ante este tipo de supuestos es 
divergente41, entre las dos alternativas disponibles –modificación del contrato 
39 En cierto modo, como señaló HoRgué baena (1997, pp. 205-211), la utilización del pro-
cedimiento negociado sin publicidad para hacer frente a circunstancias externas podría 
resultar un mecanismo excesivamente tortuoso para la adaptación del contrato, siendo en 
realidad idénticos los efectos prácticos en comparación con los propios de la modifica-
ción del contrato. Porque hay que tener en cuenta que la posibilidad de utilizar el proce-
dimiento negociado sólo estaba prevista cuando se tratara de prestaciones adicionales y 
debía en todo caso tratarse bien de obras bien de servicios estrictamente necesarios, bien 
de los únicos suministros técnicamente compatibles. Pero en ocasiones era conveniente 
modificar otros aspectos, tales como el precio.
40 Ver castiñeiRa jéRez (2012). Bien es verdad que el autor considera que la jurisprudencia 
civil española debería adoptar un enfoque menos estricto y más cercano al mantenido en 
el ámbito de la contratación administrativa.
 En todo caso, el artículo 1593 cc establece que “el arquitecto o contratista que se encargue 
por un ajuste alzado de la construcción de un edificio en vista de un plano convenido con 
el propietario del suelo no puede pedir aumento de precio aunque se haya aumentado el de 
los jornales o materiales…”. Pues bien, en la aplicación de este precepto, aunque en nues-
tro derecho no tenemos, como en otros ordenamientos, una norma general de  alteración 
sobrevenida de las prestaciones por causas extraordinarias no previstas o previsibles, puede 
ser de aplicación la cláusula de la excesiva onerosidad sobrevenida o la alteración de la 
base objetiva del contrato, más que la cláusula rebus sic stantibus, cuyos presupuestos son más 
extraordinarios y, por tanto, más restrictivos. Ver albiez doHRmann (2013, p. 11269).
 En relación con las diferencias entre derecho público y derecho privado en la ejecución 
de los contratos, ver medina alcoz (2014, pp. 77 ss.). 
41 Desde una perspectiva de derecho privado comparado, dentro de las diferentes iniciativas de 
unificación internacional en materia de contratos es especialmente interesante el proyecto 
desarrollado por la Comisión sobre Derecho Contractual Europeo. Pues bien, dentro de 
los Principios de Derecho Europeo de los Contratos elaborados en el seno de esta Comi-
sión, el artículo 6:111 regula el “Cambio de circunstancias” con el siguiente tenor: “(1) Las 
partes deben cumplir con sus obligaciones, aun cuando les resulten más onerosas como 
consecuencia de un aumento en los costes de la ejecución o por una disminución del valor 
de la contraprestación que se recibe. (2) Sin embargo, las partes tienen la obligación de 
negociar una adaptación de dicho contrato o de poner fin al mismo si el cumplimiento del 
contrato resulta excesivamente gravoso debido a un cambio de las circunstancias, siempre 
que: (a) Dicho cambio de circunstancias haya sobrevenido en un momento posterior a la 
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o resolución– el derecho europeo de la contratación pública opta por imponer 
límites a los derechos nacionales cuando se prevea la utilización de la primera. 
Y si bien Santamaría Pastor (2013, p. 35) llama la atención sobre la paradójica 
introducción de este tipo de normas en la contratación pública ante la falta 
de unificación de las reglas de fondo que, en el derecho privado, regulan los 
contratos paralelos, lo cierto es que en el ámbito de la contratación pública 
esta regulación es una consecuencia de la necesidad de preservar los principios 
de igualdad y transparencia en el ámbito de la ejecución.
En todo caso, la posibilidad de modificar el contrato por causas imprevi-
sibles está sometida tanto a límites formales como materiales. Desde el punto 
de vista formal, se exige la publicación de un anuncio en el Diario Oficial de 
la Unión Europea. Y desde el punto de vista material, se dispone que el incre-
mento del precio resultante no podrá ser superior al 50% del importe inicial 
y la modificación no puede alterar la naturaleza global del contrato. Estos dos 
últimos condicionantes serán analizados en el epígrafe siguiente.
2.3. La caracterización del “riesgo imprevisible” en el derecho  
de la Unión Europea
El supuesto habilitante para modificar el contrato es el acaecimiento de cir-
cunstancias que un poder adjudicador diligente no hubiera podido prever. De 
esta forma, la Directiva 24/2014/ue permite introducir cierto grado de flexi-
bilidad para adaptar el contrato a nuevas circunstancias exteriores que no se 
podían prever aunque el poder adjudicador hubiera preparado con razonable 
diligencia la adjudicación inicial42.
Pues bien, para determinar el carácter previsible o no de la circunstancia 
es preciso tener en cuenta los medios a disposición del poder adjudicador, la 
naturaleza y las características del proyecto concreto, las buenas prácticas en 
el ámbito de que se trate y la necesidad de garantizar una relación adecuada 
entre los recursos empleados en la preparación de la adjudicación y su valor 
previsible43. Se impone, en todo caso, una aproximación fuertemente restric-
conclusión del contrato. (b) En términos razonables, en el momento de la conclusión del 
contrato no hubiera podido preverse ni tenerse en consideración el cambio acaecido. (c) 
A la parte afectada, en virtud del contrato, no se le pueda exigir que cargue con el riesgo 
de un cambio tal de circunstancias. (3) Si en un plazo razonable las partes no alcanzan un 
acuerdo al respecto, el juez o tribunal podrá: (a) Poner fin al contrato en los términos y 
fecha que considere adecuado. (b) O adaptarlo, de manera que las pérdidas y ganancias 
resultantes de ese cambio de circunstancias se distribuyan entre las partes de forma equi-
tativa y justa”.
42 Ver Considerando 109 de la Directiva sobre contratación pública y considerando 76 de 
la Directiva sobre concesiones. 
43 Ver Considerando 109 de la Directiva sobre contratación pública y considerando 76 de 
la Directiva sobre concesiones.
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tiva del concepto de imprevisibilidad. En ese sentido, es una pauta orientativa 
la jurisprudencia del tjue elaborada en torno a la aplicación del artículo 31.1 
c) de la Directiva 2004/18 ce y preceptos concordantes44. Por todo ello, in-
teresa destacar que el concepto de “circunstancia imprevista” que permite la 
utilización del procedimiento negociado sin publicidad se ha sometido a dos 
importantes límites: la interpretación estricta y la carga de la prueba.
Así, la imprevisibilidad es “un parámetro objetivo”, de forma que “única-
mente la imprevisibilidad objetiva de los acontecimientos lo libera [al poder 
adjudicador] de la obligación de adoptar precauciones para observar las dis-
posiciones de la Directiva”45. A modo de ejemplo, no puede calificarse como 
imprevisible algo que ya podía ser conocido de antemano, como es el incre-
mento del número de alumnos en una universidad pública46. Tampoco puede 
justificarse como circunstancia imprevisible el aumento de un riesgo que ya 
era conocido47.
Por su parte, la ya citada stgue de 31 de enero de 2013 es una buena mues-
tra del canon estricto con el que ha de valorarse en cada caso el concepto de 
imprevisibilidad48, así como del hecho de que la carga de la prueba del carácter 
imprevisible del hecho corresponde a quien lo alega. De esta forma, por ejemplo, 
no se puede considerar imprevisible el incremento de una determinada pobla-
ción, si este incremento se ha mantenido constante y no se ha producido un 
crecimiento de carácter excepcional (apdo. 81)49; tampoco puede considerarse 
una circunstancia imprevisible la modificación del planeamiento urbanístico, 
cuando el poder adjudicador no ha conseguido un consenso previo sobre las 
soluciones proyectadas con los municipios afectados (apdo. 90). Finalmente, 
no constituye una circunstancia imprevisible el hecho de que exista una dife-
rencia con las condiciones geotécnicas reales si no se han realizado estudios 
previos del suelo (apdo. 107).
44 Ver art. 7, apdo. 3, lit. c) de la Directiva 93/37/cee; art. 6, apdo. 3, lit. d) de la Directiva 
93/36/cee, y art. 11, apdo. 3, lit. d) de la Directiva 92/50/cee.
45 stjue de 10 de marzo de 1992, Comisión/España, C-24/91.
46 Ibíd.
47 stjue de 2 de agosto de 1993, Comisión/Italia, C-107/92.
48 En este mismo sentido se ha pronunciado el ijcca Estado 5/10, de 23 de julio de 2010, 
según el cual “para la determinación de si una circunstancia acaecida con posterioridad a la 
adjudicación de un contrato y que afecta a la ejecución del mismo es o no imprevista deben 
tenerse en cuenta dos ideas básicas. De una parte que tal circunstancia, de conformidad 
con las reglas del criterio humano hubiera podido o debido ser prevista y, en segundo 
lugar, que la falta de previsión no se haya debido a negligencia en el modo de proceder 
de los órganos que intervinieron en la preparación del contrato”.
49 Ver igualmente stjue 2 de agosto de 1993, Comisión/Italia, C-107/92.
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2.4. El límite al restablecimiento: límites cuantitativos y la preservación 
de la naturaleza global de la contratación
Aun cuando concurra a un hecho imprevisible, la modificación del contrato 
debe respetar dos límites: no sobrepasar determinados umbrales cuantitativos 
y la preservación de la naturaleza global del contrato.
En primer lugar, el incremento del precio resultante de la modificación no 
podrá ser superior al 50% del importe inicial. Ahora bien, “en el caso de que 
se introduzcan varias modificaciones sucesivas, esta limitación se aplicará al 
valor de cada una de las modificaciones. Estas modificaciones consecutivas 
no deberán tener por objeto eludir las disposiciones de la presente Directiva”. 
Esta generosa regulación de los límites cuantitativos es, en mi opinión, uno de 
los aspectos más criticables de la regulación de este supuesto de modificación 
contractual en las nuevas directivas y supone un elemento muy destacado de 
innovación respecto de la Directiva 2014/18/ce50. Sin embargo, no creo que 
daba subestimarse la importancia cualitativa de las modificaciones a la hora 
de determinar si es admisible el modificado, en virtud de la interpretación del 
límite infranqueable al respeto de “naturaleza global de la contratación”. Difí-
cilmente podrá considerarse que, en el caso de que de los importes acumulados 
de los modificados lleguen a superar el precio del contrato inicial, se está ante 
el contrato originario. También podrá dudarse de si el resultado hubiera sido 
el mismo si el resto de licitadores hubieran tenido oportunidad de conocer la 
entidad de las alteraciones que sufriría el contrato.
En segundo lugar, la modificación no puede alterar “la naturaleza global del 
contrato”. Se plantea aquí el caballo de batalla de la nueva regulación, pues no 
es del todo evidente qué sea este concepto. Las dudas interpretativas surgirán 
porque los parámetros para deslindar qué condiciones esenciales alteran la 
naturaleza global del contrato no son ni mucho menos evidentes. Puesto que 
la definición de “condiciones esenciales del contrato” y la de “naturaleza glo-
bal” tienen como referente un elemento común: su eventual “influencia en el 
resultado del procedimiento”51. En todo caso, se altera la naturaleza global de 
la contratación, “por ejemplo, si se sustituyen las obras, los suministros o los 
servicios que se van a adquirir por otros diferentes”, o se modifica de manera 
50 En el artículo 31.4 de Directiva 2004/18/ce el importe acumulado de los contratos adjudi-
cados para obras o servicios complementarios no podrá ser superior al 50% del contrato 
inicial. Esta misma regulación es la que se contenía en la propuesta de Directiva sobre 
contratación pública.
51 En relación con el concepto de “modificación no sustancial”, ver art. 72.5 a) Directiva 
2014/24/ue y considerando 107 de la Directiva 2014/24/ue, y art. 41.5. a) y considerando 
75 de la Directiva 2014/23/ue. En relación con la caracterización de la “naturaleza global 
del contrato”, ver considerando 109 de la Directiva 2014/24/ue y considerando 76 de la 
Directiva 2014/23/ue. 
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fundamental el “tipo de contratación” o “el tipo de la concesión”52. Ello suce-
dería, como ejemplifica la propia Comisión53, si el poder adjudicador decide 
adquirir en propiedad la flota de vehículos en lugar de realizar la operación 
de arrendamiento financiero (leasing) inicialmente licitada, o si se renuncia a 
la naturaleza orgánica de los alimentos que fueron objeto de un contrato de 
suministro.
En mi opinión, es preciso tener en cuenta que el criterio de la naturaleza 
global no hace referencia exactamente a la naturaleza del contrato concluido, 
sino a un concepto más amplio, el de las características esenciales del procedi-
miento de contratación que se ha realizado previamente54. En otros términos, se 
alterará la naturaleza global de la contratación si se introducen variaciones en 
aquellos elementos que de modo más decisivo han condicionado el desarrollo 
del procedimiento de contratación, desde la perspectiva tanto del número de 
las ofertas recibidas como de su contenido. Y ello sucederá, ya sea mediante 
la alteración del objeto del contrato, ya sea cuando se rebasen determinados 
límites cuantitativos, y ya sea también, aunque expresamente no se refleje en 
las directivas, si se altera el equilibrio del contrato a favor del contratista, pues 
este equilibrio es obviamente parámetro decisivo del desenvolvimiento del 
procedimiento de licitación. Así, la naturaleza global del contrato no equi-
vale a las condiciones esenciales de la contratación, ya que es un concepto 
más reducido. En otros términos, aunque todo lo que afecta a la naturaleza 
global del contrato afecta a sus condiciones esenciales, sólo algunas de estas 
condiciones esenciales configuran la naturaleza global, límite este último en 
todo caso inquebrantable.
Por tanto se considera que no resulta criticable que se haya desligado la 
modificación ante una circunstancia imprevisible del carácter esencial o no 
de la modificación contractual. Porque habrá determinadas circunstancias en 
las que una modificación tenga carácter sustancial, pero que, por encuadrarse 
dentro de determinados límites, pueda admitirse como medida del reequilibrio 
económico siempre que se haya verificado un riesgo imprevisible. Sirva como 
ejemplo la necesidad de incrementar el precio de un contrato de obras ante 
un desmesurado aumento de los precios de las materias primas55, aumento que 
52 Considerando 109 de la Directiva 2014/24/ue y considerando 76 de la Directiva 2014/23/
ue.
53 Ver el documento del Consejo 11266/12, de 14 de junio de 2012, que incluye en un anexo 
un documento elaborado por la Comisión.
54 La primera acepción de “naturaleza” del Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española es “esencia y propiedad característica de cada ser”.
55 Se trata de un supuesto que se ha abordado de manera recurrente en nuestra jurispruden-
cia, cuya doctrina tuve oportunidad de sistematizar en el trabajo “Contrato administra-
tivo de obras y doctrina del riesgo imprevisible”, publicado en los números 98 y 99 de 
Contratación Administrativa Práctica. Bajo esta misma perspectiva debe analizarse la amplia-
ción del plazo concesional como medida de restablecimiento del equilibrio económico 
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será admisible si no se altera la naturaleza global del contrato ni se sobrepasan 
determinados límites cuantitativos.
En definitiva, si un modificado afecta las condiciones esenciales de la 
contratación habrá de prescindirse de las causas que lo motivan. Una vez 
que un modificado se califique como esencial –dicho en otros términos, se 
considere que afecta las condiciones esenciales de la contratación–, aún exis-
tirá margen para considerarlo adecuado a derecho de la Unión Europea si 
obedece a causas tasadas y cualificadas y no vulnera el límite infranqueable 
de la naturaleza global del contrato. Por ejemplo, la disminución del canon 
pactado en el ámbito de un contrato de concesión supondrá la alteración de 
una condición esencial y por tanto constituye una modificación en principio 
proscrita. Sin embargo, si con ello se pretende preservar la continuidad del 
contrato ante el acaecimiento de una circunstancia objetivamente imprevisible, 
y no se altera la naturaleza global del contrato, la modificación puede resultar 
admisible56.
Pero en todo caso baste recordar, sin ánimo de exhaustividad, que no 
podrá alterarse el objeto del contrato o concesión57, ni se podrá incorporar 
prestaciones diferentes a las inicialmente pactadas58. Como tampoco afectar 
un elemento decisivo en la configuración de las ofertas de los licitadores59.
del contrato, reconocida dentro de un severo límite temporal del 10% en el artículo 
282 tRlcsp. Hemos tenido oportunidad de profundizar sobre esta cuestión en gallego 
cóRcoles, i. (2012).
56 Sirva como ejemplo el supuesto de la ya citada sts de 30 de junio de 2014 (Sala de lo Civil, 
rec. 2250/2012), que otorga la rebaja del canon solicitada por la demandante en aplicación 
de la cláusula rebus sic stantibus. En el supuesto, se trataba de un contrato de explotación de 
publicidad incluida en las marquesinas de la parada de autobuses. El contratista consigue 
probar que la inversión en publicidad en el sector del transporte sufre un descenso en el 
año 2009 de un 67,62% y, debido a esta causa, el Tribunal accede a modificar el canon 
pactado. En este ejemplo es evidente que se afecta una condición esencial del contrato. 
Sin embargo, no se afecta su naturaleza global.
57 stsj de Andalucía de 30 de julio de 2003 (rec. 2717/1997), en la que se declara contraria 
a derecho la modificación contractual que implicaba el traslado de la concesión de un 
puesto de mercado público a otro mercado. 
58 Sirva como expresivo ejemplo el supuesto resuelto por la stsj de Canarias de 1 de marzo 
de 1999. En el evento allí enjuiciado, no sólo se modifica el plazo de duración del contrato 
de concesión de servicio de abastecimiento de agua, sino que, además, el concesionario se 
compromete a realizar importantes inversiones a las que no venía obligado según el pliego 
de condiciones técnicas y económico-administrativas. 
59 A modo de ilustración puede servir de guía el supuesto que resuelve el ijcca Aragón 4/2012, 
de 1 de febrero. El caso versa sobre un contrato de obra, en el que un ayuntamiento se 
comprometía a abonar parte del precio mediante la entrega de suelo municipal. En fase de 
ejecución, se pretende el abono de la integridad del precio en metálico, ya que el contratista 
ha entrado en situación de concurso de acreedores. Con buen criterio la Junta considera que 
“las propias circunstancias del contrato pactado en el que el precio a abonar en especie es 
el 37% del precio total, ascendiendo a la importante cantidad de 1.409.884,14 €, revelan 
que la forma de pago fue un aspecto decisivo en la licitación, ya que cualquier empresario 
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En definitiva, sólo es posible introducir modificaciones de los elementos 
esenciales del contrato cuando concurra alguna de las causas cualificadas que 
de forma tasada contempla el precepto. De esta forma, el legislador europeo, 
ante determinadas circunstancias, sacrifica el principio de concurrencia en aras 
de la consecución de otros intereses públicos, como es la propia continuidad 
del contrato. Por ello, la interpretación de los supuestos en los que se permite 
este tipo de modificaciones ha de ser necesariamente restrictiva. Y las modi-
ficaciones introducidas han de guiarse por el principio de proporcionalidad60.
2.5. ¿Puede incluirse el factum principis en el concepto  
de “circunstancia imprevisible” previsto en las directivas?
Las consideraciones anteriores permiten afirmar que la doctrina del riesgo 
imprevisible tiene perfecto acomodo en el nuevo derecho de la contratación 
pública. Las dudas surgen, sin embargo, respecto del encaje del factum principis 
en el esquema conceptual de las nuevas directivas sobre contratación pública. 
Porque los cambios en el marco regulatorio o derivados del control de aquellos 
riesgos que se sitúan en la órbita de la Administración pueden considerarse 
ajenos a la regulación europea del riesgo imprevisible61, ya que siempre se po-
drá argumentar que el poder adjudicador no fue lo suficientemente diligente a 
interesado en ella debió valorar que la financiación de una gran parte de la obra la asumía 
directamente, quedando a expensas de la transmisión del inmueble municipal por parte 
del Ayuntamiento y a su posterior venta o puesta en valor para resarcirse de la inversión. 
Esta opción tenía frente al pago en efectivo unos riesgos como se aprecia de forma clara e 
inequívoca en este caso, y obviamente los mismos condicionaron las ofertas presentadas 
por los licitadores. Por lo tanto no es posible la modificación pretendida, por afectar de 
manera evidente a una condición esencial del contrato”. En mi opinión, además, se pre-
tendía afectar la naturaleza global del contrato, por lo que bajo ninguna circunstancia era 
posible acceder a lo solicitado por el contratista. 
60 Según reiterada jurisprudencia, el principio de proporcionalidad forma parte de los prin-
cipios generales del derecho europeo y exige que las medidas de que se trate no rebasen 
los límites de lo que resulta apropiado para el logro de los objetivos perseguidos, enten-
diéndose que, cuando exista la posibilidad de optar por varias medidas adecuadas, deberá 
recurrirse a la menos onerosa. Sobre las implicaciones de este principio en el ámbito de la 
contratación pública, ver moReno molina (2007, p. 66). Este principio se ha reconocido 
en el artículo 107.2 tRlcsp.
61 Para sáncHez gRaells (2012, p. 11) se puede argumentar fácilmente que los cambios en 
el marco regulatorio pueden ser previstos en todo caso por una Administración diligente, 
lo que impide aplicar la posibilidad de modificar el contrato para restablecer el equilibrio 
económico de la concesión. Como explica el autor, los poderes adjudicadores retendrán, 
en muchos casos, poderes importantes para tomar decisiones importantes que afecten la 
demanda. Por ejemplo, se pueden adoptar medidas para promover el uso de los servicios 
o alterar la importancia de la infraestructura. En estos casos parecería apropiado ofrecer a 
los concesionarios garantías de que sus inversiones no se verán materialmente perjudicadas 
por las decisiones de los poderes adjudicadores, ya que luce apropiado que los concesio-
narios asuman todos los riegos que pueden controlar y, también, parcial o totalmente los 
Isabel Gallego138
Revista digital de deRecho administRativo, n.º 15, pRimeR semestRe/2016, pp. 115-142
la hora de preverlos. En todo caso, el confuso último inciso del considerando 
75 de la Directiva de concesiones62, que alude a ciertos supuestos de modifi-
caciones normativas como elementos del riesgo imprevisible, permitiría una 
conclusión diferente, al menos en determinadas circunstancias. Solución que 
es trasladable a los supuestos de aplicación de la Directiva sobre contratación 
pública, ya que no parece admisible introducir por vía interpretativa matiza-
ciones a dos regímenes jurídicos que se han construido de forma refleja.
Por lo demás, la admisibilidad del factum principis puede fundamentarse en 
el hecho de que el artículo que glosamos no exige que la circunstancia impre-
visible sea “externa”. Y en la escasa jurisprudencia europea, ya que la stgue de 
31 de enero de 2013, España c. Comisión, T-235/11, considera que el cambio del 
planeamiento urbanístico no es un hecho imprevisible principalmente porque 
la Administración estatal, que fue la adjudicadora de la obra, no tomó ninguna 
iniciativa para tratar de coordinarse con la Administración competente en la 
aprobación del planeamiento. En otros términos, el hecho de que la “nueva 
circunstancia” tuviera su origen en una decisión administrativa no la descar-
taba, por sí misma, como hecho imprevisible.
De imperar una interpretación excesivamente rígida se plantearían supues-
tos en los que, en caso de no ser posible restablecer el equilibrio económico 
del contrato, procederá su resolución. Y puede anticiparse que, dado que los 
elementos obstativos al cumplimiento se sitúan al margen de la esfera de con-
trol del contratista, tendrá lugar el consecuente nacimiento del derecho del 
contratista a percibir una indemnización63. En definitiva, como ha señalado 
Gimeno Feliú (2014, p. 148), deberían concretarse a nivel legal los casos de 
factum principis, que deben englobar cualquier decisión administrativa (o legis-
lativa) que altere de forma importante el adecuado reparto de riesgos.
riesgos no controlables, pero parece excesivo y desincentivador de las inversiones hacerles 
asumir los riesgos regulatorios.
62 Literalmente se afirma: “deben ser posibles las modificaciones de la concesión por encima 
de esos umbrales sin que sea necesario efectuar un nuevo procedimiento de adjudicación 
en la medida en que esas modificaciones se ajusten a algunos requisitos. Tal sería el caso, 
por ejemplo, de modificaciones que se hubieran hecho necesarias debido a la necesidad 
de atender peticiones de los poderes adjudicadores o entidades adjudicadoras en relación 
con el requisito de seguridad y teniendo presentes las especificidades de las actividades 
de que se trate, como por ejemplo la explotación de instalaciones turísticas y deportes 
de montaña, en caso de que la legislación haya evolucionado con el fin de hacer frente 
a los riesgos correspondientes, en la medida en que esas modificaciones se atengan a los 
requisitos establecidos en la presente Directiva”.
63 Ver conclusiones del Abogado General Albert de 24 de octubre de 2002, en el asunto 
Succhi di Frutta. Y es que, como se afirma en el apartado 70, con arreglo a las disposiciones 
de derecho civil, el derecho a una indemnización por daños y perjuicios nace en caso de 
imposibilidad o incumplimiento de las obligaciones contractuales en el marco de la pos-
terior ejecución del contrato.
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CONSIDERACIONES FINALES
En el derecho español ius variandi y riesgo imprevisible se han considerado 
dos figuras técnicamente netamente distintas. Sin embargo, el derecho de la 
Unión Europea regula ambas bajo un concepto amplio de modificación del 
contrato. Es preciso destacar que mientras que las posibilidades de ejercitar el 
ius variandi en el derecho de la Unión son tan limitadas que puede cuestionarse 
si realmente la modificación del contrato sigue constituyendo una prerrogativa 
administrativa, la posibilidad de adaptar el contrato a circunstancias impre-
visibles está dotada de un margen nada desdeñable de flexibilidad. Dicho en 
otros términos, las directivas sobre contratación pública pretenden hallar un 
delicado equilibrio entre las causas y los efectos de los modificados, de forma 
que la presencia de causas cualificadas permite transformar con más intensidad 
el contrato inicial, modulando aspectos cuya alteración estaría vedada cuando 
es una razón “ordinaria” de interés público la que el cambio reclama.
El derecho de la contratación pública de la Unión Europea no protege al 
contratista, sino a los licitadores. Por ello, las nuevas directivas no reconocen 
el derecho del adjudicatario a mantener el equilibrio económico del contrato 
sino que –antes al contrario– se ciñen a fijar los límites que los ordenamientos 
nacionales deben respetar allí donde reconozcan este derecho. Así, tan conforme 
es con el derecho de la Unión Europea que determinados Estados reconoz-
can la doctrina del riesgo imprevisible, sometida a ciertos límites, como que 
prevean que se cubran ciertos riesgos mediante la imposición al adjudicatario 
de la obligación de suscribir un contrato de seguros, posibilidad que en algún 
momento se hizo explícita durante la tramitación de la directiva en estudio. 
Es igualmente lícito que los derechos nacionales delimiten las circunstancias 
en las cuales podrá alterarse el contenido del contrato ante un hecho impre-
visible. En esta línea, como vimos, el derecho español establece un requisito 
adicional para la aplicación del riesgo imprevisible, y es que la circunstancia 
imprevista tenga un impacto relevante y ordinario en la economía del contrato.
En consecuencia, la doctrina de la imprevisión manejada en derecho espa-
ñol no requiere ser sometida a una nueva revisión. Los límites que introducen 
de manera explícita las nuevas directivas sobre contratación pública no son 
completamente extraños a la jurisprudencia española, que había realizado un 
esfuerzo loable para dotar de objetividad al concepto de imprevisibilidad. De 
este modo, el parámetro para determinar si la circunstancia es o no previsible 
será atender a si las partes han cumplido los estándares de diligencia que les 
son exigibles. Se tratará por tanto de un juicio que habrá de realizarse con 
moderación caso a caso, teniendo en cuenta, sin embargo, que el derecho al 
reequilibrio en los casos de alteración sobrevenida de las circunstancias no 
sólo es común a contratos administrativos y concesiones, sino que no es una 
técnica excepcional en tanto en cuanto hunde sus raíces en el propio principio 
rebus sic stantibus.
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